


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

 С.А. Чернышова
02.09.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в работе ИМК.	16.08. 16.08.-20.08.	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова, Е.Е. Ломтева
2	Анализ текущего состояния процесса подготовки и ведения конкурсной документации.	23.08.-27.08.	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем (оптимизацию процесса).	27.08.-31.08.	Карта целевого состояния. План мероприятий.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова, Е.Е. Ломтева
4	Внедрение улучшений:	01.09.- 15.11.2021		Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова, Е.Е. Ломтева
	Разработка: - стандарта (готового шаблона) Положения о проведении конкурса с шаблоном приказа; - стандарта (готового шаблона) информационной справки по итогам конкурса (а также приказа по итогам конкурса, сметы и акта списания); - новой стандартной формы оценочных листов (в формате Excel); - шаблона текста для наградного материала (диплома, грамоты, благодарности и др.)	01.09.-22.09.	Создание готовых шаблонов конкурсных документов.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова
	Внедрение google формы для сбора заявок на участие в конкурсе.		Единая заявка в формате Excel	Специалист - Н.В. Томилова
	Создание: - алгоритма ведения конкурсной документации для новых сотрудников организации; - папки «Конкурсная документация Шаблон» с готовыми шаблонами всех документов.	23.09.-27.09.	Наличие алгоритма действий для новых сотрудников. Готовая папка «Конкурсная документация Шаблон»	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Е.Е. Ломтева
5.	Совещание по защите.	01.12.2021	Принятие результатов и внесение необходимых поправок.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова

6.	Закрепление результатов и закрытие проекта.	16.11.- 30.11.2021	Процесс подготовки конкурсной документации специалистами ИМК оптимизирован.	Заведующий - С.А. Чернышова, Специалист - Н.В. Томилова
----	---	-----------------------	---	--

Руководитель проекта

Подпись



Н.В. Томилова