

Утвержден  
 распоряжением администрации  
 Тоншаевского муниципального округа  
 Нижегородской области  
 от 27.06.2022 №  
 392-р

**План мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая практика»  
 (далее - Проект)**

Направление	Содержание мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Отметка о выполнении
<b>Организационная работа</b>	1. Назначение координатора по реализации проекта на территории округа	Апрель	Администрация	
	2. Проведение совещания с начальниками территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа по определению площадок для реализации проекта	Май	Администрация, координатор проекта	
	3. Заседание координационного совета по организации летнего отдыха с рассмотрением вопроса по реализации проекта	Май	Координационный совет	
	4. Изучение социального заказа по реализации проекта	Май	Координатор проекта	
<b>Нормативное правовое обеспечение</b>	1. Издание распоряжения о реализации проекта на территории округа	Май	Администрация	
	2. Издание приказа отдела образования о назначении учреждений-кураторов, реализующих проект	Май	Управление образования	
	3. Издание приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок	Июнь	Учреждения-кураторы	
	4. Заключение договоров с вожатыми	Июнь, июль	Учреждения-кураторы	
<b>Организация методического сопровождения/помощи/обучения</b>	1. Написание программы реализации проекта	Май	Координатор проекта и учреждения-кураторы	
	2. Участие координатора, кураторов и студентов в областных семинарах-практикумах	Апрель-май	Координатор, кураторы, вожатые	
	3. Проведение семинара для кураторов	Май	Координатор	

	4. Обучение водителей	Май-июнь	МОУ Гоншаевский ЦДТ, координатор, кураторы	
	5. Изучение нормативной базы и методической литературы кураторами и водителями площадок	Май, июнь	Кураторы площадок, водители	
	6. Проведение еженедельных сборов кураторов и водителей	Июль, август	Координатор	
<b>Кадровое обеспечение</b>	1. Подбор кураторов и водителей	Май	Координатор	
<b>Материально-техническая база</b>	1. Подбор площадок для реализации проекта	Май	Начальники территориальных отделов, координатор	
	2. Подготовка площадок к работе (уборка мусора, обкос территории, оборудование информационного стенда)	Июнь	Начальники территориальных отделов, учреждения-кураторы	
	3. Обеспечение площадок необходимым инвентарем	Июнь	Координатор, учреждения-кураторы	
	4. Обеспечение питьевого режима и соблюдение мер ТБ и ПБ	Июль, август	Учреждения-кураторы	
<b>Информационное обеспечение деятельности на протяжении всего периода (подготовительный, основной, итоговый этапы)</b>	1. Информирование населения о планах по реализации проекта через СМИ, Интернет ресурсы и по средствам распространения листовок в тех микрорайонах, где будет реализован проект	Июнь	Кураторы, водители	
	2. Информирование населения о ходе реализации проекта через размещение информации в СМИ, Интернет-ресурсах и посредством проведения мероприятий для родителей и жителей данных микрорайонов	Июль, август	Кураторы, водители	
<b>Межведомственное взаимодействие</b>	1. Взаимодействие участников проекта между собой через проведение междворовых мероприятий	Июль, август	Координатор, кураторы, водители	
	2. Проведение мероприятий совместно с социальными партнерами: библиотеками, домами культуры, музеем	Июль, август	Кураторы, водители	
<b>Междворовые мероприятия</b>	1. Открытие «дворового сезона»	1 июля	Кураторы, водители	
	2. Междворовая спартакиада	1 раз в неделю в	Кураторы, водители	

		течение всего периода реализации проекта		
	3. Закрытие «дворового сезона»	31 августа	Кураторы, вожатые	
<b>Мониторинг эффективности работы дворовых площадок (осуществление контроля за реализацией Проекта)</b>	Конкурс на лучшую дворовую площадку	Июль, август	Координатор	
	Еженедельное посещение координатором площадок, с целью изучения работы на местах и оценки числа подростков, посещающих площадку	Июль, август	Координатор	
	Анкетирование подростков и их родителей по итогам деятельности площадки	Июль, август	Кураторы	
<b>Подведение итогов реализации Проекта (отчетная документация, информационно-аналитические справки, круглые столы, итоговые совещания, выпуск методических сборников, определение перспектив)</b>	Подведение итогов конкурса на лучшую дворовую площадку с награждением детей, вожатых и кураторов лучшей площадки	31 августа	Координатор	
	Сбор отчетной документации у кураторов и вожатых	В течение недели после окончания работы площадки	Координатор	
	Подведение итогов реализации проекта и представление его на итоговом координационном совете	Сентябрь	Координатор	
	Анализ реализации проекта и разработка целей и задач на следующий год	Сентябрь	Координатор	