



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.05.2023 № 256-р

О реализации областного проекта
«Дворовая практика» на территории
Тоншаевского муниципального округа

В соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 10 марта 2020 г. № 113 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального округа», планом работы сектора по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа на 2023 год, с целью организации занятости детей и молодежи в летний период в вечернее время:

1. Реализовать областной проект «Дворовая практика» на территории Тоншаевского муниципального округа с 1 июля по 31 августа 2023 года (далее - Проект).

2. Назначить координатором проекта управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа.

3. Утвердить план по реализации Проекта на территории округа на 2023 год.

4. Начальникам территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа на территории, которых будет реализовываться проект:


- оказать содействие в реализации проекта;
- определить место расположения дворовой площадки с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- оборудовать детскую площадку информационным стендом;
- организовать питьевой режим на период работы площадки в соответствии с требованиями санитарных правил;
- оборудовать площадку навесом или предоставить закрытое помещение на случай дождливой погоды.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Тоншаевского муниципального округа от 22 июня 2022 г. №392-р «О реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Тоншаевского муниципального округа»;

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Чурашову М.Р.

Глава местного самоуправления



С.Ю.Стремин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области
от 16.05.2023 № 256-р

**План мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая практика»
(далее - Проект)**

Направление	Содержание мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Отметка о выполнении
Организационная работа	1. Назначение координатора по реализации проекта на территории округа	Май	Администрация	
	2. Проведение совещания с начальниками территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа по определению площадок для реализации проекта	Май	Администрация, координатор проекта	
	3. Заседание координационного совета по организации летнего отдыха с рассмотрением вопроса по реализации проекта	Май	Координационный совет	
	4. Изучение социального заказа по реализации проекта	Май	Координатор проекта	
Нормативное правовое обеспечение	1. Издание распоряжения о реализации проекта на территории округа	Май	Администрация	
	2. Издание приказа отдела образования о назначении учреждений-кураторов, реализующих проект	Май	Управление образования	
	3. Издание приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок	Июнь	Учреждения-кураторы	
	4. Заключение договоров с вожатыми	Июнь, июль	Учреждения-кураторы	
Организация методического сопровождения/помощи/обучения	1. Написание программы реализации проекта	Май	Координатор проекта и учреждения-кураторы	
	2. Участие координатора, кураторов и студентов в областных семинарах-практикумах	Май	Координатор, кураторы, вожатые	
	3. Проведение семинара для кураторов	Май	Координатор	

	4. Обучение водителей	Май-июнь	МОУ Тоншаевский ЦДТ, координатор, кураторы	
	5. Изучение нормативной базы и методической литературы кураторами и водителями площадок	Май, июнь	Кураторы площадок, водители	
	6. Проведение еженедельных сборов кураторов и водителей	Июль, август	Координатор	
Кадровое обеспечение	1. Подбор кураторов и водителей	Май	Координатор	
Материально-техническая база	1. Подбор площадок для реализации проекта	Май	Начальники территориальных отделов, координатор	
	2. Подготовка площадок к работе (уборка мусора, обкос территории, оборудование информационного стенда)	Июнь	Начальники территориальных отделов, учреждения-кураторы	
	3. Обеспечение площадок необходимым инвентарем	Июнь	Координатор, учреждения-кураторы	
	4. Обеспечение питьевого режима и соблюдение мер ТБ и ПБ	Июль, август	Учреждения-кураторы	
Информационное обеспечение деятельности на протяжении всего периода (подготовительный, основной, итоговый этапы)	1. Информирование населения о планах по реализации проекта через СМИ, Интернет ресурсы и по средствам распространения листовок в тех микрорайонах, где будет реализован проект	Июнь	Кураторы, водители	
	2. Информирование населения о ходе реализации проекта через размещение информации в СМИ, Интернет-ресурсах и посредством проведения мероприятий для родителей и жителей данных микрорайонов	Июль, август	Кураторы, водители	
Межведомственное взаимодействие	1. Взаимодействие участников проекта между собой через проведение междворовых мероприятий	Июль, август	Координатор, кураторы, водители	
	2. Проведение мероприятий совместно с социальными партнерами: библиотеками, домами культуры, музеем	Июль, август	Кураторы, водители	
Междворовые мероприятия	1. Открытие «дворового сезона»	1 июля	Кураторы, водители	
	2. Междворовая спартакиада	1 раз в неделю в	Кураторы, водители	

		течение всего периода реализации проекта		
	3. Закрытие «дворового сезона»	31 августа	Кураторы, вожатые	
Мониторинг эффективности работы дворовых площадок (осуществление контроля за реализацией Проекта)	Конкурс на лучшую дворовую площадку	Июль, август	Координатор	
	Еженедельное посещение координатором площадок, с целью изучения работы на местах и оценки числа подростков, посещающих площадку	Июль, август	Координатор	
	Анкетирование подростков и их родителей по итогам деятельности площадки	Июль, август	Кураторы	
Подведение итогов реализации Проекта (отчетная документация, информационно-аналитические справки, круглые столы, итоговые совещания, выпуск методических сборников, определение перспектив)	Подведение итогов конкурса на лучшую дворовую площадку с награждением детей, вожатых и кураторов лучшей площадки	31 августа	Координатор	
	Сбор отчетной документации у кураторов и вожатых	В течение недели после окончания работы площадки	Координатор	
	Подведение итогов реализации проекта и представление его на итоговом координационном совете	Сентябрь	Координатор	
	Анализ реализации проекта и разработка целей и задач на следующий год	Сентябрь	Координатор	