



**Отдел образования
администрации Тоншаевского муниципального района**

ПРИКАЗ

16.02.2018

№ 108-од

**О механизме реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее!»**

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 14.02.2018 № 371 «О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» (далее – Проект)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План работы по реализации Проекта (Приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ОО):
 - 2.1. Разработать План по реализации Проекта;
 - 2.2. Организовать работу по реализации Проекта в общеобразовательных организациях в соответствии с Планом работы;
 - 2.3. Сформировать в ОО волонтерские отряды по оказанию помощи в реализации Проекта в ОО.
 - 2.4. Провести финальные мероприятия в рамках реализации Проекта 18 марта 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий отделом образования

Г.Ю. Магомедова

**План работы по реализации областного проекта
"Всей семьей в будущее!"**

№	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
I.	Организационное сопровождение Проекта		
1.1.	Подготовка приказа о механизме реализации Проекта	16.02.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е.
1.2.	Деятельность рабочей группы по реализации Проекта	В течение всего периода	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е.
1.3.	Еженедельный мониторинг по реализации Проекта	16.02.-19.03.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е. Лебедева Е.А.
1.4.	Разработка муниципальных, школьных локальных актов о проведении школьного опроса «Время диалога» и реализации тематических мероприятий Проекта	до 20.02.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е. Руководители ОО
1.5.	Направление рекомендаций по формированию вопросов школьного уровня и отработка с ОО	до 22.02.2018	Пенькова Л.Е. Лебедева Е.А.
1.6.	Направление в ОО макетов афиш Проекта, опросных листов	21.02.2018	Пенькова Л.Е. Лебедева Е.А.
1.7.	Распечатка, размещение афиш Проекта, сувенирной продукции в образовательных, медицинских, социальных организациях, учреждениях культуры и спорта	22.02.- 26.02.2018	Руководители ОО, волонтерских отрядов
1.8.	Формирование рабочих групп, комиссий по проведению школьного опроса и обработке результатов	20.02-22.02.2018	Руководители ОО
1.9.	Проведение рабочих совещаний с - руководителями ОО, - ответственными за реализацию Проекта в ОО;	до 23.02.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е.
1.10.	Координация проведения финальных мероприятий Проекта и школьного опроса в ОО	18.03.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е.
1.11.	Проведение финальных мероприятий Проекта и школьного опроса в ОО: - ОО, не являющиеся УИК - МОУ Пижемская СОШ - МОУ Южная ООШ	18.03.2018 05-07.03.2018	Руководители ОО

1.12.	Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса	19.03-20.03.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е. Руководители ОО
II. Контроль и мониторинг за реализацией Проекта			
2.1.	Еженедельный контроль и мониторинг за реализацией Проекта в ОО: 16.02.2018 - по вопросу размещения локальных актов, информационных материалов по проведению Проекта на сайтах ОО; - еженедельно (понедельник - до 12.00) - по вопросу размещения на сайтах ОО, интернет-ресурсах, социальных сообществах, СМИ пострелизов и фотоотчетов о проведенных тематических мероприятиях в рамках плана реализации Проекта; 26.02.2018 - по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, созданию волонтерских отрядов по оказанию помощи в реализации Проекта; 07.03.2018 - по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.	16.02.2018 26.02.2018 05.03.2018 12.03.2018 19.03.2018 26.02.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е. Лебедева Е.А.
III. Информационное сопровождение реализации Проекта			
3.1.	Освещение старта реализации Проекта в муниципальных и школьных средствах массовой информации и коммуникации	20-28.02.2018	Пенькова Л.Е. Руководители ОО
3.2.	Составление списка референтных лиц по освещению Проекта в муниципальных и школьных СМИ	20-22.02.2018	Магомедова Г.Ю. Пенькова Л.Е. Руководители ОО
3.3.	Информационное сопровождение Проекта: -официальные страницы образовательных сайтов, социальных сообществ; - СМИ	22.02- 18.03.2018	Пенькова Л.Е. Руководители ОО